



Stengt Oktober 2017 til 15.02.2018.
Tilkomst fra sør etter denne perioden.

Det etterstrebes å holde åpent gjennom hele byggefasen.
Kortere perioder med stenging må påregnes ifbm steinlegging.

Stengt Oktober 2017 til 01.02.2018.
Tilkomst fra sør etter denne perioden.

P-GARASJE

Fasen er planlagt ferdigstilt 18/4-2018.

Tegnforklaring

Arbeidsområde	
Parkering åpen	
Parkering stengt	
Entreprisegrense	
Kjøretretning	
Innkjøring stengt	
Innkjøring åpen	
Ny tilkomst til parkering	

D	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	19.01.18	
C	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	02.01.18	
B	Oppdatering fremdrift	KrH	MH	21.11.17	
A	01 Oppdatering tekst	ÅW	MH	25.08.17	
A	Arbeids tegning	ÅW	MH	05.07.17	
REV.	ANT.	BESKRIVELSE	SIGN.	KONTR.	DATO

	BIR Nett AS	MÅL	1300
		TEGNER	ÅW
		SAKSBEH.	MH
		PROSJEKTL.	KH
		KONTR.	MH
		DATO	05.07.17
		PROSJEKT NR	535070 -04

	Tegningsnummer	REV
	535070-04_480	D

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg.
Det kan oppstå endringer underveis, men dette vil isåfall bli varslet.